



## CRONOGRAMA DEL SUBPROYECTO LAS COLUMNAS

Las diferentes actividades contempladas en el subproyecto “Las Columnas” tienen un periodo de duración total de 45 meses, previéndose su conclusión en verano del año 2009. A continuación se expone el cronograma del subproyecto:

		FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DURACIÓN (MESES)	2006				2007				2008				2009		
					E-M	A-J	J-S	O-D	E-M	A-J	J-S	O-D	E-M	A-J	J-S	O-D	E-M	A-J	J-S
<b>1</b>	DISEÑO PS	01-01-2006	31-12-2006	12	■	■	■	■											
<b>2</b>	DESARROLLO PS	01-07-2006	31-12-2007	18			■	■	■	■	■	■							
<b>3</b>	CONSTRUCCIÓN PS	01-07-2007	31-03-2009	21							■	■	■	■	■	■	■		
<b>4</b>	CONSTRUCCIÓN PS	01-07-2007	31-09-2009	27							■	■	■	■	■	■	■	■	■

*Cronograma del Subproyecto Las Columnas*

Más información en: [www.proyectohercules.es](http://www.proyectohercules.es)