



CRONOGRAMA DEL SUBPROYECTO EL OLIMPO

Las diferentes actividades contempladas en el subproyecto “El Olimpo” tienen un periodo de duración total de 48 meses, previéndose su conclusión a finales del año 2009. A continuación se expone el cronograma del subproyecto:

		FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DURACIÓN (MESES)	2006				2007				2008				2009			
					E-M	A-J	J-S	O-D	E-M	A-J	J-S	O-D	E-M	A-J	J-S	O-D	E-M	A-J	J-S	O-D
1	DIMENSIONADO DEL SISTEMA	01-01-2006	31-06-2006	6	■	■														
2	EVALUACIÓN DEL PROYECTO	01-01-2009	31-12-2009	12													■	■	■	■
3	TRANSF. DIV. DIFUSIÓN	01-04-2006	31-12-2009	45		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN	01-01-2006	31-12-2009	48	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Cronograma del Subproyecto El Olimpo

Más información en: www.proyectohercules.es